Calendrier de Production - Chic & Chill

L'objectif est d'organiser le développement du projet en plusieurs phases pour assurer une progression fluide et efficace.

Voici le planning prévisionnel des tâches avec une répartition claire des responsabilités.

1. Phase de Préparation (Jour 1-2)

[X] Installation & Configuration

- Installation de WAMP et configuration de phpMyAdmin
- Mise en place de l'environnement de développement local
- Création du repository Git pour la gestion du code
- Définition de l'arborescence du projet (structure des fichiers et bases de données)

[X] Base de Données

- Création des tables dans MySQL
- produits (id, nom, prix, description, catégorie, stock...)
- commandes (id, utilisateur, articles commandés, statut...)
- utilisateurs (id, nom, email, historique d'achat...)

Objectif : Avoir un projet structuré et une base de données fonctionnelle.

2. Développement des Fonctionnalités de Base (Jour 3-7)

Front-End (UI/UX)

- Intégration de la charte graphique (polices, couleurs, TailwindCSS)
- Header et Footer uniformisés sur toutes les pages
- Responsive Design pour une compatibilité mobile

Gestion des Produits & Panier

- Affichage dynamique des produits
- Ajout d'articles au panier (stocké en LocalStorage)
- Modification des quantités dans le panier
- Suppression d'articles du panier

Mise en place des pages principales

- Accueil : Présentation rapide du concept
- Magasin : Liste des produits en vente (Pauline)
- Événements : Sélection d'articles pour grandes occasions (Toi)

- Location : Interface dédiée à la location avec options personnalisées (Aurélien)

Objectif: Site navigable avec un affichage dynamique des produits et gestion du panier.

3. Développement des Fonctionnalités Avancées (Jour 8-12)

Paiement & Validation de Commande

- Intégration du module de paiement (CB via Crédit Agricole, PayPal)
- Génération automatique d'une facture PDF après validation
- Envoi d'un email de confirmation

Gestion des Commandes

- Suivi des commandes en temps réel
- Stock mis à jour automatiquement après achat
- Suppression automatique d'un produit épuisé

Objectif: Système de commande fonctionnel avec paiement sécurisé et suivi en back-office.

4. Optimisation & Finalisation (Jour 13-15)

Tests & Debugging

- Tests de performance (chargement rapide, mobile-friendly)
- Détection et correction des bugs
- Validation des fonctionnalités sur plusieurs navigateurs

Marketing & Communication

- Mise en place des newsletters et bannières promo
- Optimisation SEO pour le référencement
- Lien avec Instagram & Facebook

Objectif: Site stable, fluide et prêt à être mis en ligne.

- 5. Mise en Ligne & Suivi (Jour 16)
- Déploiement du site sur OVH
- Vérification des liens, images et fonctionnalités
- Mise en place d'un suivi des statistiques (Google Analytics)
- Corrections de derniers détails en fonction des retours

Conclusion

En 16 jours, nous aurons un site Chic & Chill opérationnel, optimisé et attractif, avec une offre claire pour tous les types de clients!